



Согласовано:

Заместитель Главы администрации
городского округа Кашира

С. В. Швага

20 г.



Утверждаю:

Исполнительный директор
ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"

А. А. Филиппов

" 08 " 12 20 22 г.

ГРАФИК

остановок объектов ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира" на профилактический ремонт в 2023 году.

№№ п/п	Наименование объекта	по месяцам					Ответственный исполнитель	Примечание
		май	июнь	июль	август	сентябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
✓ 1	Котельная № 2 (микрорайон № 3) г. Кашира, ул. Metallургов		14.06 до 28.06				Филиппов А. А. Щипова Л. И.	14 дней
✓ 2	Котельная № 3, г. Кашира, ул. Меженинова	31.05 до	14.06				Филиппов А. А. Попов М. Е.	14 дней
✓ 3	Котельная № 4, г. Кашира, ул. Горького	по окончанию отопительного сезона					Филиппов А. А. Попов М. Е.	
✓ 4	Котельная № 5, г. Кашира, ул. Астахова	по окончанию отопительного сезона					Филиппов А. А. Попов М. Е.	
✓ 5	Котельная № 8 (Военкомат), г. Кашира, ул. Пушкинская	по окончанию отопительного сезона					Филиппов А. А. Попов М. Е.	
✓ 6	Котельная № 9 (ЦСО "Забота"), г. Кашира, ул. Пушкинская				08.08 до 18.08		Филиппов А. А. Попов М. Е.	10 дней
✓ 7	Оборудование блочно-модульной котельной Поликлиника № 1, г. Кашира, ул. Малая Посадская		27.06 до	07.07			Филиппов А. А. Попов М. Е.	10 дней
✓ 8	Котельная № 10, г. Кашира, ул. Центролит		14.06 до 28.06				Филиппов А. А. Доронченков Ю. М.	14 дней

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Котельная № 16, ст. Кашира, ул. Ильича, д. 69а	31.05 до	10.06				Филиппов А.А. Доронченков Ю. М.	10 дней
10	котельная д. Б. Руново		14.06 до 28.06				Филиппов А.А. Игнатъева Н.И.	14 дней
11	котельная д. Ледово			11.07 до 25.07			Филиппов А. А. Павлова С.Н.	14 дней
12	котельная д. Каменка				01.08 до 15.08		Филиппов А.А. Кузавков В. В.	10 дней
13	котельная д. Никулино			04.07 до 18.07			Филиппов А.А. Варванец Т.В.	14 дней
14	котельная д. Топканово		14.06 до 28.06				Филиппов А. А. Федоров Н.Г.	14 дней
15	котельная д. Богатищево				01.08 до 15.08		Филиппов А. А. Апрелов А.И.	14 дней
16	ЦТП-2, ст. Кашира, (МДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД")	с 20.06 до 04.07					Филиппов А.А. Доронченков Ю. М.	14 дней
17	Котельная 90 МВт д. Горки "Верхняя Зона"	27.06 до 11.07		останов котельной с 04.07 до 11.07			Филиппов А.А. Луканцов А. А.	14 дней
18	Котельная 90 МВт д. Горки "Нижняя Зона"	04.07 до 18.07					Филиппов А.А. Луканцов А. А.	14 дней
19	БМК 0,5 МВт д. Горки	по окончанию отопительного сезона					Филиппов А.А. Луканцов А. А.	
20	БМК 0,4 МВт д. Терново	по окончанию отопительного сезона					Филиппов А.А. Луканцов А. А.	
21	ул. Ильича, д. 17 (ОАО "Байсад-Кашира")	с 04.07 до 18.07					Филиппов А.А. Доронченков Ю. М.	14 дней
22	ул. Стрелецкая, ул. Коммунистическая (ОАО "Агросервис")	по окончанию отопительного сезона					Филиппов А.А. Попов М. Е.	
23	ул. Коммунистическая (ОАО "РЭУ" филиал "Южный")						Филиппов А.А. Попов М. Е.	работает без отключения

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Угольные котельные								
24	котельная № 7, д. Лиды, ул. Речная	по окончании отопительного сезона				Филиппов А.А. Попов М. Е.		
25	котельная д. Яковское	по окончании отопительного сезона				Филиппов А.А. Кузавков В. В.		
26	котельная д. Бурцево	по окончании отопительного сезона				Филиппов А.А. Кузавков В. В.		
Электрокотельные:								
27	Комплект оборудования электрокотельной Воронежское шоссе	по окончании отопительного сезона				Филиппов А.А. Дерябин Л. И.		
28	котельная д. Рождественно	по окончании отопительного сезона				Филиппов А. А. Павлова С.Н.		
29	котельная п. Маслово	по окончании отопительного сезона				Филиппов А. А. Федоров Н.Г.		

Начальник ПТО ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"
Исп. Ветрова С.С.



Ветрова С. С.



«Согласовано»
Заместитель главы администрации
городского округа Кашира
С.В. Швага

« Утверждаю »
Директор ООО «Жилресурс»
Н. М. Мизгулина



ГРАФИК

остановок объектов ООО «Жилресурс» на профилактический ремонт в 2023 году.

№ п/п	Наименование объекта	по месяцам					Ответственный исполнитель
		май	июнь	июль	август	сентябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Котельная № 15 , ЦТП № 1				01.08-15.08		Кругляков С.В. Мацнева У.Ю.
2	ЦТП № 2, 3, 4				01.08-15.08		Кругляков С.В. Мацнева У.Ю.
3	Котельная № 13		01.06 -15.06				Кругляков С.В. Прокофьев Д.И.
4.	Котельная № 2 ул.Заводская			03.07 –17.07			Кругляков С.В. Прокофьев Д.И.
5.	Котельная № 14	по окончанию отопительного сезона					Кругляков С.В. Прокофьев Д.И.
6.	Котельная № 12	по окончанию отопительного сезона					Кругляков С.В.
7.	Котельная ОПЛП	по окончанию отопительного сезона					Кругляков С.В. Прокофьев Д.И.
8.	Котельная « Зендиково »		14.06 -28.06				Кругляков С.В.
9.	Котельная « Барабаново »		15.06 -29.06				Митакина О.Н.
10.	Котельная « Кокино »			03.07 –17.07			Кругляков С.В.
11.	Котельная « Тарасково »		01.06 -15.06				Кабанов С.А.
12.	Котельная « Новоселки »			17.07 –31.07			Прокофьев Д.И.
13	Котельная « Корыстово »				01.08-15.08		Кругляков С.В.

- Отключение ГВС производится с 9:00 первого дня и до 9:00 четырнадцатого дня.

Зам. директора ООО «Жилресурс»

О.С.Кузнецова