

ГолПриложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 №13

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 №13)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Кашира

Наименование проекта: МБУК «Дом культуры Ожерелье», приобретение сценических костюмов и обуви Народному коллективу «Родные напевы» (адрес: 142920, Московская область, город Кашира, микрорайон Ожерелье, 10)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
200 000, 00	158 000, 00	40 000, 00	2 000, 00	194 749, 00	153851, 71	38 949, 80	1 947, 49	194 749, 00	153851, 71	38 949, 80	1 947, 49	

* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 23.10.2023 г.;

4.Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - _____г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Наумов А. А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Шувалов М. Н.
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата « » 20 г.



[Handwritten signature]