

Согласовано:

Заместитель главы
городского округа Кашира

« _____ » _____ г. А. Ю. Головков



Утверждаю:

Директор МУП "Теплосеть" г.о. Кашира



М. Ю. Пчелинцев

" 06 " 06 2025 г.

ГРАФИК
остановок объектов МУП "Теплосеть" г. о. Кашира на профилактический ремонт в 2025 году.

№№ п/п	Наименование объекта	по месяцам					Ответственный исполнитель	Примечание
		май	июнь	июль	август	сентябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котельная № 2 (микрорайон № 3) г. Кашира, ул. Metallургов		17.06 до	01.07			Смагин А. М. Луканцов А. А.	14 дней
2	Котельная № 3, г. Кашира, ул. Меженинова	28.05 до	11.06				Смагин А. М. Пяткин О. М.	14 дней
3	Котельная № 4, г. Кашира, ул. Горького	по окончанию отопительного сезона					Смагин А. М. Пяткин О. М.	
4	Котельная № 5, г. Кашира, ул. Астахова	по окончанию отопительного сезона					Смагин А. М. Пяткин О. М.	
5	Котельная № 8 (Военкомат), г. Кашира, ул. Пушкинская	по окончанию отопительного сезона					Смагин А. М. Ершов А. И.	
6	Котельная № 9 (ЦСО "Забота"), г. Кашира, ул. Пушкинская				04.08 до 18.08		Смагин А. М. Ершов А. И.	10 дней
7	Оборудование блочно-модульной котельной Поликлиника № 1, г. Кашира, ул. Малая Посадская		24.06 до	04.07			Смагин А. М. Ершов А. И.	10 дней
8	Котельная № 10, г. Кашира, ул. Центролит		16.06 до 30.06				Смагин А. М. Доронченков Ю. М.	14 дней
9	Котельная "Спецшкола", г.о. Кашира, д. Лиды, ул. Ивановское шоссе, д. 6				06.08 до 20.08		Смагин А. М. Ершов А. И.	14 дней

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Котельная № 16, ст. Кашира, ул. Ильича, д. 69а	27.05 до	06.06				Смагин А. М. Доронченков Ю. М.	10 дней
11	котельная д. Б. Руново		17.06 до	01.07			Смагин А. М. Игнатъева Н.И.	14 дней
12	котельная д. Ледово			08.07 до 22.07			Смагин А. М. Дяков А. Г.	14 дней
13	котельная д. Каменка			29.07 до	12.08		Смагин А.М. Кугутов А. А.	14 дней
14	котельная д. Никулино			08.07 до 22.07			Смагин А.М. Кугутов А. А.	14 дней
15	котельная д. Топканово		17.06 до	01.07			Смагин А. М. Дяков А. Г.	14 дней
16	котельная д. Богатищево			29.07 до	12.08		Смагин А.М. Кугутов А. А.	14 дней
17	ЦТП-2, ст. Кашира, (МДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД")	с 23.06 до 07.07					Смагин А. М. Доронченков Ю. М.	14 дней
18	Котельная 90 МВт д. Горки			08.07 до 22.07			Смагин А. М. Луканцов А. А.	14 дней
19	БМК 0,5 МВт д. Горки	по окончанию отопительного сезона					Смагин А. М. Луканцов А. А.	
20	БМК 0,4 МВт д. Терново	по окончанию отопительного сезона					Смагин А. М. Луканцов А. А.	
21	ул. Ильича, д. 17 (ОАО "Байсад-Кашира")	с 07.07 до 21.07					Смагин А. М. Доронченков Ю. М.	14 дней
22	БМК 2,06 МВт ул. Стрелецкая	по окончанию отопительного сезона					Смагин А. М. Луканцов А. А.	
23	ул. Коммунистическая (ОАО "РЭУ" филиал "Южный")						Смагин А. М. Луканцов А. А.	работает без отключения

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Угольные котельные								
24	котельная № 7, д. Лиды, ул. Речная	по окончанию отопительного сезона				Смагин А. М. Ершов А. И.		
25	котельная д. Яковское	по окончанию отопительного сезона				Смагин А.М. Кугутов А. А.		
26	котельная д. Бурцево	по окончанию отопительного сезона				Смагин А.М. Кугутов А. А.		
Электрокотельные:								
27	Комплект оборудования электрокотельной Воронежское шоссе	по окончанию отопительного сезона				Смагин А. М. Дерябин Л. И.		
28	котельная д. Рождественно	по окончанию отопительного сезона				Смагин А. М. Дяков А. Г.		
29	котельная п. Маслово	по окончанию отопительного сезона				Смагин А. М. Дяков А. Г.		

Главный инженер МУП "Теплосеть" г. о. Кашира
Исп. Ветрова С.С.



Смагин А. М.

«**Согласовано**»

Заместитель главы
городского округа Кашира

Ю.А.Головков

«**Утверждаю**»

Заместитель директора ООО «Жилресурс»
О.С.Кузнецова

ГРАФИК
остановок объектов ООО «Жилресурс» на профилактический ремонт в 2025 году.

№ п/п	Наименование объекта	по месяцам					Ответственный исполнитель
		май	июнь	июль	август	сентябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Котельная № 15 , ЦТП № 1, ЦТП № 4			07.07-21.07			Царев А.М.
2	ЦТП № 2, ЦТП № 3			07.07-21.07			Царев А.М.
3	Котельная № 13		16.06-30.06				Царев А.М.
4.	Котельная № 2 ул.Заводская			14.07-28.07			Царев А.М.
5.	Котельная № 14	по окончанию отопительного сезона					Царев А.М.
6.	Котельная № 12	по окончанию отопительного сезона					Царев А.М.
7.	Котельная ОПЛП	по окончанию отопительного сезона					Царев А.М.
8.	Котельная « Зендиково »			28.07-11.08			Царев А.М.
9.	Котельная « Барабаново »				15.08-29.08		Царев А.М.
10.	Котельная « Кокино »				15.08-29.08		Царев А.М.
11.	Котельная « Тарасково »		02.06-16.06				Царев А.М.
12.	Котельная « Новоселки »		02.06-16.06				Царев А.М.
13	Котельная « Корыстово »			28.07-11.08			Царев А.М.

- Отключение ГВС производится с 9:00 первого дня и до 9:00 пятнадцатого дня.

Главный инженер ООО «Жилресурс»

М.В.Царев