

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Кашира
Московской области
от 18.06.2024  № 62                                                                                             							

ОТЧЕТ
 о проведении контрольного мероприятия: «Проверка эффективности и целевого использования в 2023 году средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на благоустройство парков Муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк» (с элементами аудита в сфере закупок)».

Основание для проведения контрольного мероприятия. 
        Пункт 2.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2024 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира №60рд от 15.12.2023 года (с изменениями от 26.01.2024 № 4рд, от 12.03.2024 № 5рд); уведомления о проведении контрольного мероприятия от 09.01.2024 №1, подписанного Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира, в соответствии с программой контрольного мероприятия от 09.01.2024, утвержденной Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Илюшиной  Татьяной Геннадьевной, проведено контрольное мероприятие: «Проверка эффективности и целевого использования в 2023 году средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на благоустройство парков Муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк» (с элементами аудита в сфере закупок)».
Предмет контрольного мероприятия.
[bookmark: _Hlk157088664]	Проверка эффективности и целевого использования   в   2023 году средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на благоустройство парков Муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок).
Цель контрольного мероприятия: 
- соблюдение требований законодательства при осуществлении деятельности;
- обеспечение законности и эффективности использования муниципальной собственности;
-  соблюдение законности и эффективности при использовании бюджетных средств.
Проверяемый период: 2023 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 января 2024 года по 27 апреля 2024 года.

Объекты контрольного мероприятия: 
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк», 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия».

Краткая характеристика объекта контрольного мероприятия:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк» (МАУК «Городской парк») (далее – Объект контроля, Заказчик) является муниципальным автономным учреждением культуры, находящимся в ведении муниципального образования «Городской округ Кашира» Московской области.
Объект контроля был образован, как юридическое лицо, на основании постановления исполняющего обязанности Главы муниципального образования «Городское поселение Кашира» от 29.10.2013 года №1036-гп «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк».
Учредителем Объекта контроля и собственником его имущества является муниципальное образование «Городской округ Кашира» Московской области. Функции и полномочия Учредителя в отношении МАУК «Городской парк», выполняет Администрация городского округа Кашира. 
Объект контроля является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, штампы, бланки.
Предметом деятельности МАУК «Городской парк» является выполнение работ, оказание услуг, производство интеллектуальной и иной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей в сфере культуры на территории городского округа Кашира.
Объекту контроля присвоены:
- основной государственный регистрационный номер: 1135019000797.	
- идентификационный номер 5019025103.
- код причины постановки на учет 501901001.
Объект контроля в своей деятельности руководствуется:
- Уставом, утвержденным постановлением исполняющего обязанности Главы муниципального образования «Городское поселение Кашира» от 29.10.2013 №1036-гп (с учетом изменений, внесённых постановлением администрации Каширского муниципального района Московской области от 24.02.2015 №366-па, а также постановлением администрации городского округа Кашира от 13.01.2016 №13-па).

Юридический адрес: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, к.401.
           
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:
В проверяемом периоде директором Объекта контроля являлась- Кожадей Олеся Сергеевна, на основании распоряжения администрации городского округа Кашира от 22.11.2022 года №134-рлс на срок с 22.11.2022 по 21.11.2023, на основании распоряжения администрации городского округа Кашира от 22.11.2023 года №168-рлс на срок с 22.11.2023 по 20.11.2026. 
Полномочия по ведению бухгалтерского учета Объекта контроля в проверяемом периоде осуществляло МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (далее – МБУ «МЦБ») на основании договора о бухгалтерском обслуживании №6 от 01.01.2019, заключенного на неопределенный срок.
Директором Муниципального бюджетного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» на время проверки являлась: 
- Чуракова О. В., назначена распоряжением администрации городского округа Кашира №82-рлс от 12.07.2022, с 12.07.2022 (сроком на три года), на основании распоряжения №18-рлс от 13.02.2023 уволена с 13.02.2023 года. 
- Сафронова Н. А., назначена распоряжением администрации городского округа Кашира 18-рлс от 13.02.2023, исполняет обязанности директора МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» с 14.02.2023 года.
- Сафронова Н. А., назначена распоряжением администрации городского округа Кашира 85-рлс от 18.07.2023 года.
Главный бухгалтер учреждения:
- Кудинкина О. В. назначена приказом МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» № 22-к от 01.02.2019 года. 

Проверка проводилась на выборочной основе.
Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56).

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. Недвижимое и движимое имущество.
1. В соответствии с выпиской из единого государственного реестра налогоплательщиков о российской организации по состоянию на 13.01.2023, установлены сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке):

	Наименование объекта 
	Адрес местонахождения объекта
	Площадь объекта (м2)
	Кадастровая стоимость объекта (руб.)
	Реквизиты правоустанавливающих документов
	Дата права

	Земельный участок
(50:37:0070117:617)
	142921, МО, Каширский р-н, г. Ожерелье, ул. Советская
	89002,0
	125 492,82
	Постановление №327-па (постоянное бессрочное пользование)
	14.03.2022

	Земельный участок
(50:37:0060622:96)
	142904, МО, г. Кашира, ул. Гвардейская
	370 596,0
	463 245,0
	Постановление №195-гп (постоянное бессрочное пользование)
	15.04.2014

	Земельный участок
(50:37:0060622:194)
	142904, МО, г. Кашира, ул. Советский проспект
	5 402,0
	21 824,08
	Постановление №1591-па (постоянное бессрочное пользование)
	05.06.2017
(прекращение права 15.11.2017)

	[bookmark: _Hlk157589585]Здание нежилое (50:37:0060622:77)
	142904, МО, г. Кашира, ул. Гвардейская
	310,9
	1 830 624,35
	Постановление №134-гп от 03.03.2014г.(ГП Кашира) (оперативное управление)
	03.04.2014

	Обелиск воинам-каширянам (50:37:0060622:193)
	142904, МО, г. Кашира, ул. Советский проспект
	89,7
	160 353,91
	Договор №1-ОУ-03/17 от 14.04.2017г.(оперативное управление)
	05.06.2017
(прекращение права 12.12.2017)

	Помещение нежилое (50:37:0070104:736)
	142904, МО, г.о. Кашира, мкр. Ожерелье ул. Советская,18
	158,1
	602 963,36
	Договор №1-ОУ-03/17 от 14.04.2017г. (оперативное управление)
Договор №02-ОУ-01/22 от 10.01.2012г., Постановление №3438-па от 24.12.2021г. (оперативное управление)
	31.03.2022



         Подтверждающие документы по вышеуказанным объектам представлены к контрольному мероприятию.
      К недвижимому имуществу относятся (п. 1 ст. 130, ст. ст. 141.2 - 141.4 ГК РФ):
   -земельные участки;
   -участки недр;
   -объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства;
   -единый недвижимый комплекс;
    -объекты, которые прямо названы недвижимостью (жилые и нежилые помещения, машино-места, границы которых описаны по правилам кадастрового учета, воздушные, морские суда и суда внутреннего плавания, подлежащие госрегистрации).
       
Счет 101.12 применяется для отражения операций по поступлению, выбытию и перемещению нежилых помещений, которые учитываются, как недвижимое имущество.
       К проверке представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.12, где учитываются объекты недвижимого имущества, по состоянию на 01.01.2024:
	Наименование объекта недвижимого имущества
	Стоимость объекта в балансе учреждения (руб.)
	Комментарии

	Здание нежилое (50:37:0060622:77) 142904, МО, г. Кашира, ул. Гвардейская, (310,9м2)
	350 459,80
	Отражение объекта соответствует требованиям законодательства

	Помещение нежилое (50:37:0070104:736) 142904, МО, г.о. Кашира, мкр. Ожерелье ул. Советская,18 (158,1м2)
	602 963,36
	Отражение объекта соответствует требованиям законодательства

	Навес над танцплощадкой парка Кашира-2
	1 551 262,96
	Отражение объекта не соответствует требованиям законодательства

	ИТОГО:
	2 504 686,12
	



В силу пунктов 10, 10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса не являются объектами капитального строительства некапитальные строения и сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киоски, навесы и другие подобные строения, сооружения), а также неотделимые улучшения земельных участков (замощения, покрытия и пр.).
         Некапитальные строения – нежилые помещения, здания и сооружения, которые не являются недвижимостью, учитываются в составе основных средств бюджетным (автономным) учреждением на счете 101.22 или 101.32.К такому имуществу относится Навес над танцплощадкой парка Кашира-2.
По данному вопросу установлено нарушение следующего порядка:
-отражение объекта некапитального строения «Навес над танцплощадкой парка Кашира-2» по стоимости 1 551 262,96 руб. на счете 101.12., нарушение объектом контроля требований федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт классификатора 10.1.
        
          К проверке представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.22, где учитываются объекты особо ценного движимого имущества, по состоянию на 01.01.2024 на общую сумму 124 338 894,14 руб., в состав которой вошли следующий объект – фонтан городской парк Кашира-2, со стоимостью 540 000,00 руб. Объект - фонтан, является самостоятельным объектом недвижимости, смонтированным на специально возведенном для него фундаменте, в соответствии с разрешительной документацией, с подведенными к нему стационарными коммуникациями, перемещение которого связано с несоразмерным ущербом для его использования по назначению.
По данному вопросу установлено нарушения следующего порядка:
-отражение объекта недвижимости «Фонтан городской парк Кашира-2» по стоимости 540 000,00 руб. на счете 101.22., нарушение объектом контроля требований федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт классификатора 10.1.;
-отсутствие регистрации недвижимого имущества, нарушение объектом контроля требований федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт классификатора 10.1.;

        К проверке представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 103.11 за 2023 год, где отражено изменение кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 04.12.2023, в соответствии с выписками государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объектов недвижимости от 04.12.2023 Кадастровая стоимость составила:
- земельный участок (50:37:0070117:617),142921, МО, Каширский р-н, г. Ожерелье, ул. Советская, кадастровая стоимость – 47 689 941,66 руб.;
- земельный участок (50:37:0060622:96), 142904, МО, г. Кашира, ул. Гвардейская, кадастровая стоимость – 206 607 270,00 руб.
Вышеуказанные изменения в кадастровой стоимости земельных участков, отражены в бухгалтерской отчетности за 2023 год.

2. Предоставление субсидии на иные цели.
         К проверке представлено Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели №б/н от 30.12.2022 на 2023 год в сумме 35 030 100,00 руб., далее Соглашение. В течение 2023 года в Соглашение вносились следующие изменения:
	Наименование изменения 
	Изменение суммы (руб.)
	Установленная сумма в Соглашении (руб.)

	Д/согл. №1 от 02.02.2023
	+130 000,00 - добавлено на проведение мероприятий
	35 160 100,00

	Д/согл. №2 от 21.02.2023
	+2 788 176,03 – добавлено 2 008 676,03 на благоустройство,
779500,00 на проведение мероприятий
	37 948 276,03

	Д/согл. №3 от 23.03.2023
	0
	37 948 276,03

	Д/согл. №4 от 27.04.2023
	0
	37 948 276,03

	Д/согл. №5 от 26.06.2023
	0
	37 948 276,03

	Д/согл. №5 от 26.06.2023
	+1 300 000,00 - добавлено на проведение мероприятий
	39 248 276,03

	Д/согл. №6 от 30.06.2023
	0
	39 248 276,03

	Д/согл. №7 от 14.08.2023
	+600 000,00 - добавлено на проведение мероприятий 
	39 848 276,03

	Д/согл. №8 от 25.08.2023
	+615 600,00 - добавлено на проведение мероприятий, з/п
	40 463 876,03

	Д/согл. №9 от 30.11.2023
	+80 513,00 00 - добавлено на проведение мероприятий, з/п
	40 544 389,03

	Д/согл. №10 от 26.12.2023
	+80 200,00 00 - добавлено на благоустройство, 12 600,00 снято с мероприятий на благоустройство
	40 624 489,03

	Итого:
	+5 594 489,03
	40 624 589,03


С учетом внесенных изменений, денежные средства были предусмотрены на следующие статьи расходов:
-901-0801-0240400500-622-241226м (субсидии на проведение массовых мероприятий) – 4 122 700,00 руб.;
-901-0503-1720100620-622-241225 (субсидии на благоустройство парков) – 3 173 109,02 руб.;
-901-0503-1720106242-622-241225 (субсидии на благоустройство парков) – 28 206 440,98 руб.;
-901-0503-1720106242-622-241310 (субсидии на благоустройство парков) – 2 650 550,0 руб.;
-901-0503-1720106242-622-241225 (субсидии на благоустройство парков) – 2 008 676,03 руб.;
-901-0801-0240760370-622-241 (субсидии на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников учреждения) – 370 313,0 руб.;
-901-0801-0240606170-622-241225 (субсидии на благоустройство парков) – 92 800,00 руб.
Всего было предусмотрено на благоустройство парков: 36 131 576,03 руб.
[bookmark: _Hlk162440022]          В соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2021 №3158-па, согласно Раздела 2, подраздела 2.2, для предоставления субсидии на иные цели к проверке представлены следующие документы:
-пояснительная записка;
-заявка на получение субсидии на иные цели;
-заключения по результатам рассмотрения заявок на целевую субсидию от главного распорядителя;
-локальные сметные расчеты:

	Наименование сметы
	Сумма в смете (руб.)

	Услуги по уборке территории МАУК «Городской парк» г. Кашира
	6 585 250,04

	Выполнение работ по удалению деревьев на территории МАУК «Городской парк»
	11 058 308,40 

	Выполнение работ по замене и текущему ремонту скамеек в парке
	1 937 094,00 

	Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из плитки на территории парка
	2 418 553,66

	Обустройство и текущий ремонт уличной витрины «Буккросинг» на территории МАУК «Городской парк» г. Кашира
	811 276,80 

	Ремонт спортивной площадки в МАУК «Городской парк» 
	1 899 000,00 

	Выполнение работ по устройству и содержанию цветников на территории МАУК «Городской парк» г. Кашира
	1 160 000,00

	Выполнение работ по устройству тротуара на территории МАУК «Городской парк» г. Кашира мкр. Ожерелье
	4 491 885,33

	Выполнение работ на устройство и восстановление освещения парка г. Кашира мкр. Ожерелье
	2 678 234,66

	Выполнение работ по замене и текущему ремонту элементов детских площадок и площадки для выгула собак на территориях парков г. Кашира и г. Кашира мкр. Ожерелье
	2 334 799,20

	Текущий ремонт забора, сцены, туалета в парке г. Кашира
	940 590,00

	ВСЕГО по сметам
	36 314 992,09


По данному вопросу нарушений не установлено.

3.Использование субсидии на иные цели.
[bookmark: _Hlk163205273]В соответствии с плановыми показателями на 2023 год, касающиеся благоустройства и содержания парков, предусмотренными плановыми сметами, представленными учредителю на согласование для подписания Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году, с учетом вносимых изменений, к проверке представлены договора, заключенные в рамках целевой субсидии на 2023 год. Сравнительный анализ плановых и фактических данных по расходам целевой субсидии представлен в таблицах.
1. Бюджетным и автономным учреждениям могут предоставляться субсидии на иные цели из бюджетов бюджетной системы РФ, если есть потребность осуществить расходы, которые носят непостоянный (разовый) характер.                    
Плановые показатели смет на дату размещения закупки и фактическая приемка выполненных работ с учетом снижения первоначальной стоимости при проведении закупочных мероприятий:
	[bookmark: _Hlk162863254]Наименование вида работ
	Плановое утверждение показателя финансирования ГРБС (руб.)
	Фактическое исполнение в рамках заключенных договоров (руб.)
	Проведение закупки, начальная цена договора (руб.)
	Наименование Подрядчика
	Номер и дата договора 

	Услуги по уборке территории МАУК «Городской парк»

	6 585 250,04
	1 965 281,16
	2 073 320,42
	ИП Бородин А.В.
	№2022.216453 от 19.12.2022


	
	
	1 207 827,86

	1 116 711,68

	ИП Бородин А.В.

	№2022.216452 от 19.12.2022


	
	
	1 898 044,81

	2 246 664,00

	ИП Быкова Ю.А.

	№2023.86749 от 16.05.2023


	
	
	869 109,74

	1 148 553,94
	ИП Быкова Ю.А.
	№2023.87979 от 22.05.2023

	ИТОГО
	6 585 250,04
	5 940 263,57
	6 585 250,04
	
	


      
Договор №2022.216453 от 19.12.2022 (январь-март 2023 года)
	[bookmark: _Hlk162957320]№ п/п
	Наименование подразделов, единица измерения
	Объем работ
	Стоимость работ, без НДС (руб.)
	Фактически исполнено, согласно актам выполненных работ (руб.)

	Период выполнения работ: январь-март
	январь
	февраль
	март

	1
	Очистка тротуара от снега механизированная, 1000м2
	4,5
	666,45
	2,5 (370,26)
	1 (148,09)
	1 (148,09)

	2
	Очистка тротуара от снега вручную,100м2
	108
	243705,12
	72 (162470,07)
	22,5 (50771,89)
	13,5 (30463,13)

	3
	Россыпь противогололедных материалов, вручную,1000м2
	13,3
	34447,00
	7,6 (19684,01)
	2,85 (7381,48)
	2,85 (7381,48)

	4
	А-стандарт, реагент противогололедный, -20*С, (25кг), шт.
	20
	10330,80
	10 (5165,40)
	6 (3099,24)
	4 (2066,16)

	5
	Гранитная крошка Rockmelt. 20кг, шт.
	24
	6421,44
	16 (4280,96)
	7 (1872,92)
	1 (267,56)

	6
	Очистка тротуаров вручную,1000м2
	1
	14571,66
	0,475 (6921,54)
	0,3 (4371,48)
	0,225 (3278,63)

	7
	Погрузка снега экскаваторами с ковшом 0,4м3, 1000м3
	0,6
	32139,79
	0,38 (20354,91)
	0,12 (6427,87)
	0,1 (5356,56)

	8
	Погрузка грузов III класса автомобилями, самосвалами, 1т груза
	300,0
	58098,18
	190 (36795,51)
	80 (15492,85)
	30 (5809,84)

	9
	Очистка урн от мусора с вытряхиванием, 100шт.
	13,5
	79911,57
	7,2 (42619,51)
	1,8 (10654,18)
	4,5 (26637,18)

	10
	Подметание дорожек вручную,1000м2
	0,3
	4371,48
	-

	-
	0,3 (4371,48)

	11
	Очистка участка от мусора,100м2
	3
	10198,38
	-
	1,5 (5099,19)
	1,5 (5099,19)

	12
	Разделка древесины мягких пород диаметр стволов до 32 см,100 деревьев
	0,15
	5837,74
	-
	-
	0,15 (5837,74)

	13
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм, дерево
	30
	49741,44
	-
	-
	30 (49741,44)

	14
	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, 1т груза
	16,88
	4154,26
	-
	-
	16,88 (4154,26)

	15
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора, 1т груза
	7,5
	6988,55
	-
	-
	7,5 (6988,55)

	16
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми, 1т груза
	24,36
	6 194,55
	-
	-
	24,38 (6194,55)

	Итого за период январь-март
	298662,17
	105319,89
	163795,84

	ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 1,03544053
	309246,92
	109052,48
	169600,85

	Период выполнения работ: апрель-июнь
	апрель
	май
	июнь

	1
	Подметание дорожек вручную, 1000м2
	1,8
	26 228,96
	0,6 (8742,99)
	0,6 (8742,99)
	0,6 (8742,99)

	2
	Очистка урн от мусора с вытряхиванием, 100шт.
	27
	159 823,14
	9 (53274,39)
	9 (53274,39)
	9 (53274,39)

	3
	Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов, 1м живой изгороди
	3300,0
	472 508,46
	1100 (157502,82)
	1100 (157502,82)
	1100 (157502,82)

	4
	Очистка участка от мусора,100м2
	3,3
	11 218,18
	1,1 (3739,39)
	1,1 (3739,39)
	1,1 (3739,39)

	5
	Скашивание травы ручными газонокосилками, 100м2
	2180,2
	504 618,06
	218,02 (50461,81)
	981,09 (227078,14)
	981,09 (227078,14)

	6
	Сгребание и уборка травы и листвы, 1га
	10,776
	40 343,82
	3,562 (13447,94)
	3,562 (13447,94)
	3,562 (13447,94)

	7
	Уборка мусора с поверхности воды фонтана,1000м2
	0,04
	582,87
	0,04 (582,87)
	-
	-

	8
	Очистка внутренней поверхности чаши фонтана, 1000м2
	0,051
	743,16
	0,051 (743,16)
	-
	-

	9
	Прочистка форсунок фонтана, 1шт.
	58
	55 524,41
	58 (55524,41)
	-
	-

	10
	Технический осмотр электродвигателя насоса фонтана, 1шт.
	1
	3 313,47
	1 (3313,47)
	-
	-

	11
	Долив воды чаши фонтана, 1000м2
	0,015
	16,76
	0,015 (16,78)
	-
	-

	12
	Разделка древесины мягких пород, 100
	0,06
	2 335,11
	0,03 (1167,55)
	0,03 (1167,55)
	-

	13
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород, дерево
	20
	33 160,96
	10 (16580,49)
	5 (8290,24)
	5 (8290,24)

	14
	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, 1т груза
	17,1
	4 208,41
	1,71 (420,84)
	7,695 (1893,78)
	7,695 (1893,78)

	15
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора, 1т груза
	9,5
	8 852,16
	3,1 (2888,60)
	3,2 (2981,78)
	3,2 (2981,78)

	16
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми, 1т груза
	26,6
	6 758 ,62
	4,81 (1222,14)
	10,895 (2768,24)
	10,895 (2768,24)

	Итого за период апрель-июнь
	369629,65
	480887,26
	479719,71

	ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 1,03544053
	382729,52
	497,930,16
	496721,23


Договор №2022.216452 от 19.12.2022 (январь-июнь)
	№ п/п
	Наименование подразделов, единица измерения
	Объем работ
	Стоимость работ, без НДС (руб.)
	Фактически исполнено, согласно актам выполненных работ (руб.)

	Период выполнения работ: январь-март
	январь
	февраль
	март

	1
	Очистка тротуаров механической щеткой, 1000м2
	2,4
	45031,16
	-
	-
	2,4 (354,1)

	2
	Очистка участка от мусора, 100 м2
	3
	10198,38
	-
	1 (3399,47)
	2 (6798,91)

	3
	Подметание дорожек вручную, 1000 м2
	0,66
	9617,3
	-
	-
	0,66 (9617,30)

	4
	Очистка тротуара от снега механизированная, 1000м2
	4,05
	599,81
	0,00225 (0,32)
	3,14775 (466,18)
	0,9 (133,29)

	5
	Очистка тротуара от снега вручную,1000м2
	1
	14571,65
	0,475 (6921,54)
	0,3 (4371,48)
	0,225 (3278,63)

	6
	Очистка тротуара от снега вручную,100м2
	23
	51900,16
	15 (33847,94)
	6 (13539,16)
	2 (4513,05)

	7
	Россыпь противогололедных материалов, вручную,1000м2
	8,4
	21755,99
	4,8 (12431,99)
	1,2 (3108,01)
	2,4 (1358,17)

	8
	А-СТАНДАРТ реагент противогололедный -20*С
	12
	6198,48
	7 (3615,78)
	2 (1033,08)
	3 (1549,62)

	9
	Гранитная крошка Rockmelt. 20кг, шт.
	16
	4280,96
	10 (2675,60)
	5 (1337,8)
	1 (267,56)

	10
	Погрузка снега экскаваторами с ковшом 0,4м3, 1000м3
	0,6
	32139,34
	0,327 (17515,94)
	0,1 (5356,56)
	0,173 (9266,85)

	11
	Перевозка грузов III класса автомобилями, самосвалами, 1т груза
	300
	189544,57
	164 (31760,34)
	61 (11813,3)
	75 (14524,55)

	12
	Очистка урн от мусора с вытряхиванием, 100шт.
	4,2
	24861,38
	2,4 (14206,5)
	0,6 (3551,63)
	1,2 (7103,25)

	Итого за период январь-март
	122975,95
	47976,67
	63623,11

	ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 1.1809673158
	145230,58
	56658,88
	75136,81

	Период выполнения работ: апрель-июнь
	апрель
	май
	июнь

	1
	Скашивание травы ручными газонокосилками, 100м2
	451,8
	104571,34
	-
	225,9 (52285,67)
	225,9 (52285,67)

	2
	Сгребание и уборка трав, 1 га
	3,9
	14601,04
	1,3 (4867,00)
	1,3 (4867,0)
	1,3 (4867,0)

	3
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы, 1000 шт.
	4
	158599,28
	-
	4 (158599,28)
	-

	4
	Рыхление цветников ручным инструментом, 100м2
	12,4
	37191,58
	-
	6,2 (18595,8)
	6,2 (18595,8)

	5
	Полив зеленых насаждений из шланга, 1м3
	50,6
	42269,21
	-
	20,24 (16907,68)
	30,36 (25361,5)

	6
	Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой, 1 м живой изгороди
	2200,0
	315005,64
	200 (28636,88)
	1000 (143184,39)
	1000 (143184,39)

	7
	Очистка урн от мусора с вытряхиванием, 100шт.
	9
	53274,39
	2,7 (15982,3)
	3 (17758,13)
	3,3 (19533,93)

	8
	Подметание дорожек вручную,1000м2
	3,6
	52457,94
	1,2 (17485,99)
	1,2 (17485,99)
	1,2 (17485,99)

	9
	Очистка участка от мусора,100м2
	3
	10198,38
	1 (3399,47)
	1 (3399,47)
	1 (3399,47)

	Итого за период апрель-июнь
	70371,64
	433083,41
	284713,75

	ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 1.1809673158
	83106,61
	511457,35
	336237,63


Договор №2023.86749 от 16.05.2023 (июль-декабрь)
	№п/п
	Наименование подразделов, единица измерения
	Объем работ
	Стоимость работ, без НДС (руб.)
	Фактически исполнено, согласно актам выполненных работ (руб.)

	Период выполнения работ: Июль-сентябрь
	июль
	август
	сентябрь

	1
	Перевозка грузов 1 класса автомобилями, 1т. груза
	19,88
	5115,0
	6,62 (1703,0)
	6,62 (1703,0)
	6,64 (1709,0)

	2
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора, 1т. груза
	3
	2869,0
	1 (956,0)
	1 (956,0)
	1 (956,0)

	3
	Погрузка при автомобильных перевозках леса, 1т. груза
	16,88
	4274,0
	5,62 (1423,0)
	5,62 (1423,0)
	5,64 (1428,0)

	4
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных, дерево
	18,0
	30598,0
	6 (10199,0)
	8 (130600,0)
	4 (6800,0)

	5
	Разделка древесины мягких пород, диаметр 100
	0,15
	6019,0
	0,05 (2007,0)
	0,05 (2007,0)
	0,05 (2007,0)

	6
	Простая окраска масляными составами, 100 м2
	0,839
	21138,0
	-
	-
	0839,0 (21138,0)

	7
	Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой, 1 м
	2000
	295695,0
	1000 (147848,0)
	600 (88709,0)
	400 (59139,0)

	8
	Стрижка живых изгородей ручным способом, 100 м2
	15,0
	55138,0
	5 (18378,0)
	5 (18378,0)
	5 (18378,0)

	9
	Скашивание травы ручными газонокосилками, 100м2
	1962,0
	473767,0
	654,0 (157923,0)
	654,0 (157922,0)
	654,0 (157922,0)

	10
	Сгребание и уборка трав, 1 га
	6,14
	23735,0
	2,14 (8272,0)
	2 (7730,0)
	2 (7730,0)

	11
	Сгребание листвы,1 га
	3,07
	11869
	1 (3866,0)
	1,07 (4136,0)
	1 (3866,0)

	12
	Очистка внутренней поверхности чаши фонтана, 1000 м2
	0,051
	780,0
	-
	-
	0,051 (780,0)

	13
	Прочистка форсунок фонтана, 1 шт
	58
	56891,0
	-
	-
	58 (56891,0)

	14
	Технический осмотр электродвигателя насоса, 1 шт.
	1
	3406,0
	-
	-
	1 (3406,0)

	15
	Отключение и демонтаж насоса, 1 насос
	1
	6540,0
	-
	-
	1 (6540,0)

	16
	Демонтаж форсунок, 1 шт.
	58
	38881,0
	-
	-
	58 (38881,0)

	17
	Устройство зимнего укрытия фонтана, 100 м2
	0,839
	62523,0
	-
	-
	0,839 (62523,0)

	18
	Очистка урн от мусора с вытряхиванием,100шт.
	24,3
	151135,0
	8,1 (50378,0)
	8,1 (50378,0)
	8,1 (50378,0)

	19
	Подметание дорожек вручную,1000м2
	3,0
	45932,0
	1 (15311,0)
	1 (15311,0)
	1 (15311,0)

	20
	Очистка участка от мусора,100м2
	3,0
	10530,0
	1 (3509,0)
	1 (3509,0)
	1 (3509,0)

	Итого за период июль-сентябрь
	421771,0
	365761,0
	519303,0

	ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 0,972
	409961,41
	355519,69
	504762,52

	Период выполнения работ: октябрь-декабрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	Вывоз мусора контейнером с утилизацией, 8м3
	3
	19638,0
	3 (19638,0)
	-
	-

	2
	Погрузка при автомобильных перевозках леса, 1т. груза
	15,4
	3899,0
	15,4 (3899,0)
	-
	-

	3
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных, дерево
	18,0
	30598,0
	18 (30598,0)
	-
	-

	4
	Разделка древесины мягких пород, диаметр 100
	0,15
	6019,0
	0,15 (6019,0)
	-
	-

	5
	Подметание дорожек вручную, 1000 м2
	1,5
	22966,0
	0,5 (7654,0)
	0,5 (7654,0)
	0,5 (7654,0)

	6
	Очистка тротуара от снега механизированная, 1000м2
	1,5
	227,0
	-
	0,75 (113,0)
	0,75 (114,0)

	7
	Очистка тротуара от снега вручную,100м2
	155,0
	367500,0
	-
	77,5 (183750,0)
	77,5 (183750,0)

	8
	Россыпь противогололедных материалов, вручную,1000м2
	13,65
	52231,0
	-
	8,1 (29567,0)
	5,55 (22663,0)

	9
	Погрузка снега экскаваторами с ковшом 0,4м3, 1000м3
	0,493
	27055,0
	-
	0,2 (10975,0)
	0,293 (16079,0)

	10
	Перевозка грузов III класса автомобилями, самосвалами, 1т груза
	246,5
	48582,0
	-
	100 (19709,0)
	146,5 (28874,0)

	11
	Очистка урн от мусора с вытряхиванием, 100шт.
	10,8
	67171
	3,6 (22391,0)
	3,6 (22391,0)
	3,6 (22391,0)

	Итого за период октябрь-декабрь
	90199,0
	274161,0
	281526,0

	ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 0,9958748
	87673,43
	266484,49
	273643,27


Договор №2023.87979 от 19.12.2022 (июль-декабрь 2023 года)
	[bookmark: _Hlk163051649]№ п/п
	Наименование подразделов, единица измерения
	Объем работ
	Стоимость работ, без НДС (руб.)
	Фактически исполнено, согласно актам выполненных работ (руб.)

	Период выполнения работ: Июль-октябрь
	июль
	август
	сентябрь

	1
	Проолифка деревянных поверхностей кистью, 100 м2
	1,0
	5635,49
	1 (5635,49)
	
	

	2
	Окраска металлических поверхностей, 100 м2
	34,0
	161434,86
	17 (80717,43)
	17 (80717,43)
	

	3
	Омоложение изгородей мягких с обрезкой, 1 м
	2000,0
	295695,36
	500 (73923,84)
	1000,0 (147847,68)
	500 (73923,84)

	4
	Скашивание травы ручными газонокосилками, 100м2
	336,5
	81255,37
	100,95 (24376,60)
	134,6 (32502,15)
	100,96 (24376,60)

	5
	Сгребание и уборка трав (4 цикла), 1 га
	4,0
	15463,17
	2 (7731,57)
	2 (7731,57)
	

	6
	Сгребание и уборка трав (2 цикла),1 га
	2,5
	9664,46
	-
	-
	2,5 (9664,46)

	7
	Очистка урн от мусора с вытряхиванием,100шт.
	8,1
	50378,59
	2,7 (16792,85)
	2,7 (16792,85)
	2,7 (16792,85)

	8
	Подметание дорожек вручную,1000м2
	3
	45931,96
	1 (15310,65)

	1 (15310,65)
	1 (15310,65)

	9
	Очистка участка от мусора,100м2
	3
	10530,52
	1 (3510,18)
	1 (3510,18)
	1 (3510,18)
-

	Итого за период июль-октябрь
	227998,61
	304412,51
	143578,58

	ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 0,9958748
	227058,07
	303156,75
	142986,29

	Период выполнения работ: октябрь-декабрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	Очистка тротуара от снега механизированная, 1000м2
	1,6
	243,02
	0,8 (121,51)
	0,8 (121,51)
	-

	2
	Очистка тротуара от снега вручную,100м2
	49,0
	116177,52
	24,5 (58088,76)
	24,5 (58088,76)
	-

	3
	Россыпь противогололедных материалов, вручную,1000м2
	0,12
	8046,74
	0,06 (4157,15)
	0,06 (3889,56)
	-

	4
	Погрузка снега экскаваторами с ковшом 0,4м3, 1000м3
	0,325
	17835,28
	0,175 (9603,6)
	0,15 (8231,73)
	-

	5
	Перевозка грузов III класса автомобилями, самосвалами, 1т груза
	162,5
	32027,0
	87,5 (17245,31)
	75 (14781,69)
	-

	6
	Очистка урн от мусора с вытряхиванием, 100шт.
	3,6
	22390,50
	1,2 (7463,51)
	1,2 (7463,51)
	1,2 (7463,51)

	Итого за период октябрь-декабрь
	87493,44
	92576,79
	7463,51

	ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 0,9958748
	87132,51
	92194,89
	


          С учетом расходов по уборке территории МАУК «Городской парк», имеющих постоянный характер, необходимо включение таких расходов в состав нормативных затрат на оказание услуг в рамках муниципального задания.
К проверке представлено муниципальное задание на 2024 год от 22.02.2024 №901.1, где включен показатель «Содержание парков культуры и отдыха в Московской области». По данной муниципальной услуге «уборка территорий, содержание и текущий ремонт элементов благоустройства и озеленения, покрытий парков культуры и отдыха, в том числе содержание объектов монументального искусства» на 2024 год предусмотрены средства 82 088,90 тыс. руб. А также установлены нормативные затраты на выполнение работ 0,177197185 тыс. руб. за единицу услуги. Количество единиц 463263м2.
По исполнению вышеуказанных договоров, нарушений не установлено.
2. Согласно п. п. 1.5, 5.3.1 Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 613, парк культуры и отдыха относится к объектам благоустройства. Правила эксплуатации объектов благоустройства принимаются органом местного самоуправления (п. 8.1.1 Методических рекомендаций). В состав мероприятий по эксплуатации объектов благоустройства включаются уборка территории, содержание элементов благоустройства, работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений, содержание и эксплуатация дорог, освещение территории и т.п. (п. п. 8.1.2, 8.2.1, 8.5.1.1, 8.6.1 Методических рекомендаций). 
К проверке представлено постановление администрации городского округа Кашира от 04.02.2019 №245-па «О создании Комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории городского округа Кашира», с учетом внесенных изменений на дату проверки в данный документ, утверждено «Положение о Комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории городского округа Кашира», далее Положение. Положение определяет порядок работы комиссии, которая создана с целью обеспечения комплексного обследования зеленых насаждений, произрастающих на территории городского округа Кашира. Под зелеными насаждениями, в рамках данного Положения, подразумеваются деревья и кустарники. Комиссия в соответствии с возложенной задачей выполняет следующие функции:
- рассматривает заявки от заявителей (физических лиц и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, их представителей), поданные в Администрацию городского округа Кашира, для определения возможности проведения работ по вырубке, кронированию и обрезке, посадке (пересадке) зеленых насаждений, произрастающих на территории городского округа Кашира;
- осуществляет осмотр зеленых насаждений;
- принимает решение о возможности проведения работ по вырубке, кронированию и обрезке, посадке (пересадке) зеленых насаждений;
- производит контроль и учёт за правильностью выполнения работ по вырубке, кронированию и обрезке, посадке (пересадке) зеленых насаждений;
[bookmark: 4]- определяет качественное состояние зеленых насаждений (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное), руководствуясь рекомендациями по оценке жизнеспособности зелёных насаждений и правилам их отбора и назначения к вырубке и пересадке;
- отражает информацию о необходимости рубки или обрезки зеленых насаждений в акте обследования зеленых насаждений, (приложение № 2 к настоящему Положению).
В состав комиссии входят должностные лица органов Администрации городского округа Кашира, курирующих вопросы благоустройства и озеленения, архитектуры, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, жилищно-коммунального хозяйства и иных органов (при необходимости). Решение Комиссии оформляется в виде акта обследования зелёных насаждений.
В целях оценки состояния зеленых насаждений и определения мероприятий по их содержанию осуществляется осмотр зеленых насаждений (ежегодные плановые весенние и осенние осмотры, оперативные осмотры). По данным ежегодных плановых весеннего и осеннего осмотров составляется акт обследования зеленых насаждений, определяющий перечень мероприятий, необходимых для подготовки зелёных насаждений к эксплуатации в летний период и по подготовке к содержанию в зимних условиях.
В представленной к проверке оборотно-сальдовой ведомости за 2022 год, МАУК «Городской парк» отражены биологические активы по состоянию на 01.01.2023:
Дубы–1587,00 шт.
Живая изгородь –530,00 шт.
Зеленые насаждения (Дубовая роща г. Кашира мкр. Ожерелье)-2 037,00 шт.
Деревья, высотой более 5 метров (Парк г. Кашира) – 3 954,00 шт.
Деревья, высотой до 5 метров (Парк г. Кашира) – 2 344,00 шт.
Живая изгородь (Парк г. Кашира) – 1 038,00 шт.

Плановые показатели смет на дату размещения закупки и фактическая приемка выполненных работ с учетом снижения первоначальной стоимости при проведении закупочных мероприятий:
	Наименование вида работ
	Плановое утверждение показателя финансирования ГРБС (руб.)
	Фактическое исполнение в рамках заключенных договоров (руб.)
	Проведение закупки, начальная цена договора (руб.)
	Наименование Подрядчика
	Номер и дата договора 

	Выполнение работ по удалению деревьев на территории МАУК «Городской парк» 

	11 058 308,40
	2 044 720,00


2 379 080,00


2 190 000,00

	3 910 689,60


3 153 732,00


3 993 886,80

	ИП Пуларгин А.С.

ИП Пуларгин А.С. 

ИП Быкова Ю.А.
	№2023.30112 от 03.03.2023

[bookmark: _Hlk162863448]№2023.75014 от 02.05.2023 

[bookmark: _Hlk162870367]№2023.148107 от 07.08.2023

	ИТОГО
	11 058 308,40
	6 613 800,00
	11 058 308,40
	
	


Договор №2023.30112 от 03.03.2023 (г. Кашира мкр. Ожерелье)
1.Стрижка живой изгороди ручным способом (Ед.изм.100м2) 
План                                                                                             Факт
45000м2 – 1 654 152,00 руб. (без НДС)  53000м2 – 1 948 223,00 руб. (без НДС)
2.Валка деревьев с корня без корчевки пня (Ед. изм. 1 дерево)
План                                                                                             Факт
80 дер. – 1 069 419,00 руб. (без НДС)     80 дер. – 1 069 419,00 (без НДС)
3.Корчевка пней в грунтах (Ед. изм. 100 пней)
План                                                                                             Факт
80 пней – 9 904,00 руб. (без НДС)          90 пней – 11 142,00 руб.(без НДС)
4.Разделка древесины мягких пород (Ед.изм.100)
План                                                                                             Факт
80 – 54 220,00 руб. (без НДС)                  80 – 54 220,00 руб. (без НДС)
5.Погрузка при автомобильных перевозках дров (Ед. изм. 1т груза)
План                                                                                            Факт
335,24 т – 101 778,00 руб.                         351,24 т – 106 635,00 руб. (без НДС)            
6.Вывоз мусора контейнером с утилизацией 27м3 (Ед. изм. шт.)
План                                                                                           Факт 
21 шт. – 369 435,00 руб.                            22 шт. – 387 027,00 руб.
ИТОГО:                                                                 31.03.2023г.
3 258 908,00 руб. (без НДС)                      3 576 666,00 руб. (без НДС)
3 910 689,60 руб. (с НДС)                        Применен Коэф. 0,571683214 (УСНО)
                                                                    Итого по договору: 2 044 720,00 руб.
      
В соответствии с Положением, о работе комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории городского округа Кашира, к проверке представлены акты обследования зеленых насаждений:
- акт №32/22 от 16.05.2022, решение комиссии о согласовании спиливания 35-ти деревьев (дуб), городской парк Дубовая роща, г. Кашира мкр. Ожерелье;
-акт №87/22 от 20.10.2022, решение комиссии о согласовании спиливания 30-ти деревьев (дуб), городской парк Дубовая роща, г. Кашира мкр. Ожерелье;
-акт №05/23 от 17.03.2023, решение комиссии о согласовании спиливания 45-ти деревьев (дуб), городской парк Дубовая роща, г. Кашира мкр. Ожерелье.
По данному исполнению договора нарушений не установлено.

Договор №2023.75014 от 02.05.2023 (г. Кашира)
1.Стрижка живой изгороди ручным способом (Ед.изм.100м2) 
План                                                                                             Факт
60000м2 – 2 205 535,00 руб. (без НДС)  67140м2 – 2 467 996,00 руб. (без НДС)
2.Валка деревьев мягких пород с корня (Ед.изм. 1 дерево)
План                                                                                             Факт
30 дер. – 5 692,00 руб. (без НДС)     30 дер. – 5 692,00 руб. (без НДС)
3.Валка деревьев с корня без корчевки пня (Ед.изм. 1 дерево)
План                                                                                             Факт
15 дер. – 200 515,00 руб. (без НДС)     15 дер. – 200 515,00 руб. (без НДС)
4. Корчевка пней в грунтах (Ед.изм. 100 пней)
План                                                                                             Факт
45 пней – 5 572,00 руб. (без НДС)          45 пней – 5 572,00 руб.(без НДС)
5. Разделка древесины твердых пород (Ед.изм.100)
План                                                                                             Факт
5 – 4 089,00 руб. (без НДС)                  5 – 4 089,00 руб. (без НДС)
6. Разделка древесины мягких пород (Ед.изм.100)
План                                                                                             Факт
40 – 27 110,00 руб. (без НДС)                  40 – 27 110,00 руб. (без НДС)
7. Погрузка при автомобильных перевозках дров (Ед. изм. 1т груза)
План                                                                                            Факт
128 т – 38 860,00 руб.                         128 т – 38 860,00 руб. (без НДС)            
8. Вывоз мусора контейнером с утилизацией 27м3 (Ед. изм. шт.)
План                                                                                           Факт 
8 шт. – 140 737,00 руб.                            8 шт. – 140 737,00 руб.
[bookmark: _Hlk162871701]ИТОГО:                                                         31.05.2023г.
2 628 110,00 руб. (без НДС)                      2 890 571,00 руб. (без НДС)
3 153 732,00 руб. (с НДС)                        Применен Коэф. 0,823048883 (УСНО)
                                                                    Итого по договору: 2 379 080,00 руб.
      
В соответствии с Положением, о работе комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории городского округа Кашира, к проверке представлены акты обследования зеленых насаждений:
- акт №05/23 от 17.03.2023, решение комиссии о согласовании спиливания 15-ти деревьев, городской парк Кашира-2;
- акт № 50/22 от 17.06.2022, решение комиссии о согласовании спиливания 8-ми деревьев, городской парк г. Кашира;
- акт № 47/21 от 14.09.2021, решение комиссии о согласовании спиливания 2-х деревьев, городской парк г. Кашира;
- акт № 15/21 от 30.04.2021, решение комиссии о согласовании спиливания 9-ти деревьев, городской парк г. Кашира;
- акт № 66/21 от 24.12.2021, решение комиссии о согласовании спиливания 37-ми деревьев, городской парк г. Кашира.
По данному исполнению договора нарушений не установлено.

Договор №2023.148107 от 07.08.2023 (г. Кашира)
1.Валка деревьев диаметром более 300мм (Ед.изм. 1 складочный м3)
План                                                                                             Факт
140,7м3 – 624 298,00 руб. (без НДС)     140,7м3 – 624 298,00 (без НДС)
2.Валка деревьев диаметром до 300мм (Ед.изм. 1 складочный м3)
План                                                                                             Факт
77,25м3 – 196 187,00 руб. (без НДС)     77,25 м3 – 196 187,00 (без НДС)
3.Санитарная обрезка деревьев высотой более 5м (Ед.изм. 1 дерево)
План                                                                                             Факт
100 дер. – 1 129 481,00 руб. (без НДС)    100 дер. – 1 129 481,00 руб. (без НДС)
4.Санитарная обрезка деревьев высотой до 5м (Ед.изм. 1 дерево)
План                                                                                             Факт
20 дер. – 44 154,00 руб. (без НДС)     20 дер. – 44 154,00 руб. (без НДС)
5.Расчистка площадей от кустарника и мелколесья (Ед.изм.100м2)
План                                                                                             Факт
25000м2 – 950 654,00 руб. (без НДС)     25000м2 – 950 654,00 руб. (без НДС)
6.Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород (Ед.изм.1 пень)
План                                                                                             Факт
25 пней – 95 815,00 руб. (без НДС)     25 пней – 95 815,00 руб. (без НДС)
7.Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см (Ед.изм.100 пней)
План                                                                                             Факт
25 пней – 3 182,00 руб. (без НДС)     25 пней – 3 182,00 руб. (без НДС)
8.Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см (Ед.изм.100 деревьев)
План                                                                                             Факт
50 деревьев – 42 677,00 руб. (без НДС)     50 деревьев – 42 677,00 (без НДС)
9.Погрузка при автомобильных перевозках дров (Ед. изм. 1т груза)
План                                                                                            Факт
150,3855 т – 48 277,00 руб. (без НДС)  150,3855 т – 48 277,00 руб. (без НДС)            
10.Вывоз мусора контейнером с утилизацией 27м3 (Ед. изм. шт.)
План                                                                                           Факт 
11 шт. – 193 514,00 руб.                            11 шт. – 193 514,00 руб.
ИТОГО:                                                         04.09.2023г.
3 328 239,00 руб. (без НДС)                      3 328 239,00 руб. (без НДС)
3 993 886,80 руб. (с НДС)                        Применен Коэф. 0,65800563 (УСНО)
                                                                   Итого по договору: 2 190 000,00 руб.

В соответствии с Положением, о работе комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории городского округа Кашира, к проверке представлены акты обследования зеленых насаждений:
- акт № 66/21 от 24.12.2021, решение комиссии о согласовании спиливания деревьев в количестве 218,6 м3, городской парк Кашира.
По данному исполнению договора нарушений не установлено.

Плановые показатели смет на дату размещения закупки и фактическая приемка выполненных работ с учетом снижения первоначальной стоимости при проведении закупочных мероприятий:
	[bookmark: _Hlk164174754]Наименование вида работ
	Плановое утверждение показателя финансирования ГРБС (руб.)
	Фактическое исполнение в рамках заключенных договоров (руб.)
	Проведение закупки, начальная цена договора (руб.)
	Наименование Подрядчика
	Номер и дата договора 

	Выполнение работ по замене и текущему ремонту скамеек в парке
	1 937 094,00
	1 675 000,00
	1 937 094,00
	ИП Бородин А.В.
	№2023.80939 от 10.05.2023

	ИТОГО
	1 937 094,00
	1 675 000,00
	1 937 094,00
	
	


В соответствии с дефектной ведомостью и актами выполненных работ по вышеуказанному договору, установлено, что было демонтировано бетонных лавочек 50шт. и урн 30шт. К проверке представлены акты на списание данных объектов благоустройства парка:
-акт №0000-000018 от 12.05.2023г. о списании лавочек в количестве 13 штук;
-акт №0000-000019 от 12.05.2023г. о списании скамеек СП-1 в количестве14 штук;
-акт №0000-000006 от 11.01.2024г. о списании скамеек СП-1 в количестве 23 штук;
-акт №0000-000027 от 12.05.2023г. о списании урн в количестве 19 штук (из них 16 штук демонтированных);
-акт №0000-000026 от 12.05.2023г. о списании демонтированных урн У-8 в количестве 14 штук. 
         В соответствии с представленной к проверке оборотно-сальдовой ведомости по 101 счету за 2023 год, установлено отражение бухгалтерской операции по списанию данных объектов. 
          Согласно акта о приемке выполненных работ №1 от 17.05.2023, было приобретено и установлено, а также отражено в бухгалтерском учете:
-скамейка со спинкой, изготовленная из высокопрочного бетона марки М500 и натуральной крошки, длиной 170см - 25шт. на сумму 437 500,00 руб., без НДС; 
-скамейка, изготовленная из высокопрочного бетона марки М500 и натуральной крошки, длиной 320см - 25шт. на сумму 614 583,00 руб., без НДС;
-скамейка-дуга, изготовленная из высокопрочного бетона марки М500 и натуральной крошки, длиной 300см - 2шт. на сумму 60 833,00 руб., без НДС;
-урна с оцинкованным вкладышем из бетона и каменной крошки – 30шт. на сумму 250 000,00 руб., без НДС.
        По данному исполнению договора нарушений не установлено.

Плановые показатели смет на дату размещения закупки и фактическая приемка выполненных работ с учетом снижения первоначальной стоимости при проведении закупочных мероприятий:
	[bookmark: _Hlk164175996]Наименование вида работ
	Плановое утверждение показателя финансирования ГРБС (руб.)
	Фактическое исполнение в рамках заключенных договоров (руб.)
	Проведение закупки, начальная цена договора (руб.)
	Наименование Подрядчика
	Номер и дата договора 

	Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из плитки на территории парка
	2 418 553,66


	400 382,86


1 699 000,00
	452 276,46


1 965 277,20 (ЕП)
	ИП Быкова Ю.А. 

ИП Бородин А.В.
	№2023.87971 от 22.05.2023

№26 от 27.07.2023

	ИТОГО
	2 418 553,66
	2 099 382,86
	2 418 553,66
	
	


        Согласно представленной к проверке оборотно-сальдовой ведомости по 101 счету за 2023 год, установлено, что числятся в бухгалтерском учете пешеходные дорожки (тротуары).
По исполнению вышеуказанных договоров нарушений не установлено.
Плановые показатели смет на дату размещения закупки и фактическая приемка выполненных работ с учетом снижения первоначальной стоимости при проведении закупочных мероприятий:
	Наименование вида работ
	Плановое утверждение показателя финансирования ГРБС (руб.)
	Фактическое исполнение в рамках заключенных договоров (руб.)
	Проведение закупки, начальная цена договора (руб.)
	Наименование Подрядчика
	Номер и дата договора 

	Обустройство и текущий ремонт уличной витрины «Буккросинг» на территории МАУК «Городской парк» 
г. Кашира
	811 276,80
	799 000,00
	811 276,80
	ИП Быкова Ю.А.
	№2023.150719 от 13.08.2023

	ИТОГО
	811 276,80
	799 000,00
	811 276,80
	
	


По состоянию на 01.01.2023 на счете 101.36 числилась «Уличная витрина «Буккроссинг» с площадкой для отдыха и чтения. С учетом произведенных текущих ремонтных работ, согласно вышеуказанного договора, основное средство «Уличная витрина «Буккроссинг» была перенесена на бухгалтерский счет 101.22 – особо ценное движимое имущество с балансовой стоимостью 839 900,00 руб.
По исполнению вышеуказанного договора нарушений не установлено.

Плановые показатели смет на дату размещения закупки и фактическая приемка выполненных работ с учетом снижения первоначальной стоимости при проведении закупочных мероприятий:
	Наименование вида работ
	Плановое утверждение показателя финансирования ГРБС (руб.)
	Фактическое исполнение в рамках заключенных договоров (руб.)
	Проведение закупки, начальная цена договора (руб.)
	Наименование Подрядчика
	Номер и дата договора 

	Выполнение работ по устройству тротуара на территории МАУК «Городской парк» 
г. Кашира мкр. Ожерелье
	4 491 885,33
	2 727 896,80

(заключен на сумму 3 077 540,57)
	4 491 885,35


	ООО «Артдорстрой»
	№2023.80941 от 11.05.2023

	ИТОГО
	4 491 885,33
	2 727 896,80
	4 491 885,35
	
	


	


[bookmark: _Hlk164424430]        К проверке представлен акт о приеме - передачи объектов нефинансовых активов №0000-000094 от 11.01.2023, движимое имущество. В составе данного акта отражены «Пешеходные дорожки (тротуары) МАУК Городской парк, г. Кашира мкр. Ожерелье, 650м.». 
        Работы оплачены по 225 КОСГУ, как за выполненные работы по существующему объекту основных средств. 
По исполнению вышеуказанного договора нарушений не установлено.
Плановые показатели смет на дату размещения закупки и фактическая приемка выполненных работ с учетом снижения первоначальной стоимости при проведении закупочных мероприятий:
	Наименование вида работ
	Плановое утверждение показателя финансирования ГРБС (руб.)
	Фактическое исполнение в рамках заключенных договоров (руб.)
	Проведение закупки, начальная цена договора (руб.)
	Наименование Подрядчика
	Номер и дата договора 

	Ремонт спортивной площадки в МАУК «Городской парк» 
	1 899 000,00
	1 899 000,00
	1 899 000,00
ЕП
	ИП Бородин А.В.
	№21 от 20.06.2023

	ИТОГО
	1 899 000,00
	1 899 000,00
	1 899 000,00
	
	


[bookmark: _Hlk164430346]Согласно техническому заданию, предусмотрено следующее приобретение, сборка и монтаж товара:
[bookmark: _Hlk164329957]-стойка боксерская с 2-мя мешками 1шт.;
-маятник-жим ногами для двоих1шт.;
-двойной уличный тренажер «Лыжи» 1шт.;
-уличный стол для армрестлинга для подростков и взрослых1шт.;
-спортивный комплекс для занятий Воркаутом «Время фитнеса» 1шт.;
-уличный тренажер брусья двухсторонние «Ориентир» 1шт.;
-уличный тренажер плечи и ноги 2шт.;
-сп-23 квотерпайп 1шт.;
-щит баскетбольный 1шт.;
-тренажер уличный жим лежа 1шт.;
-уличный тренажер жим штанги стоя 1шт.
Оплата за выполненные работы произведена по КОСГУ 225.
Приобретение объектов наружного освещения (фонарей), скамеек, урн, качелей, малых архитектурных форм и т.п. с учетом стоимости их установки, если таковая осуществляется поставщиком исходя из условий договора на их приобретение, согласно порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утв. Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н, расходы необходимо учитывать по 310 КОСГУ.
  Установлено нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, согласно классификатору 01.02.06.
Плановые показатели смет на дату размещения закупки и фактическая приемка выполненных работ с учетом снижения первоначальной стоимости при проведении закупочных мероприятий:
	Наименование вида работ
	Плановое утверждение показателя финансирования ГРБС (руб.)
	Фактическое исполнение в рамках заключенных договоров (руб.)
	Проведение закупки, начальная цена договора (руб.)
	Наименование Подрядчика
	Номер и дата договора 

	Выполнение работ по устройству и содержанию цветников на территории МАУК «Городской парк» 
г. Кашира
	1 160 000,00
	1 160 000,00
	1 160 000,00
ЕП
	ИП Бородин А.В.
	№27 от 09.07.2023


	ИТОГО
	1 160 000,00
	1 160 000,00
	1 160 000,00
	
	


При проверке договора №27 от 09.07.2023, установлено приобретение нефинансовых активов:
-топиарий «Композиция КАШИРА» 245*245*30 см на сумму 317 583,00 руб.;
-топиарий «Композиция Бабочка на яблоке» 215*145*165см на сумму 300 417,00 руб.;
-топиарий «Композиция Жар птица» 215*145*165см на сумму 343 333,00 руб. Согласно технического задания, в составе работ определены следующие позиции: доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка и установка топиарий. Оплата за поставку топиарий произведена по 225 КОСГУ.
Согласно письма Министерства финансов РФ от 13.09.2019 № 02-08-05/70775 установлено, что исходя из положений «Порядка применения классификации операций сектора государственного управления», утвержденного приказом Министерством финансов РФ от 29.11.2017 №209н, расходы на благоустройство территории, находящейся в оперативном управлении учреждения, в зависимости от экономического содержания расходов, осуществляемых в целях благоустройства, следует отражать:
- расходы на приобретение нефинансовых активов - по соответствующим статьям группы 300 "Поступление нефинансовых активов" КОСГУ (310 "Увеличение стоимости основных средств", 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"); 
- расходы на оплату работ и услуг по благоустройству, формирующие капитальные вложения, - по подстатье 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений" КОСГУ; 
- расходы на оплату работ и услуг, произведенные в целях содержания, ремонта, обслуживания, поддержания и (или) восстановления функциональных и пользовательских характеристик уже имеющихся объектов, - по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ; 
- расходы, не связанные с ремонтом и не формирующие капитальные вложения, - по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ. 
По договору №27 от 09.07.2023 были оприходованы нефинансовые активы (основные средства), перечисленные выше, и отражены в оборотно-сальдовой ведомости за 2023 год по счету 101.22. Оплата за выполненные работы произведена по КОСГУ 225.
[bookmark: _Hlk164330752]Установлено нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, согласно классификатора 01.02.06.
Плановые показатели смет на дату размещения закупки и фактическая приемка выполненных работ с учетом снижения первоначальной стоимости при проведении закупочных мероприятий:
	Наименование вида работ
	Плановое утверждение показателя финансирования ГРБС (руб.)
	Фактическое исполнение в рамках заключенных договоров (руб.)
	Проведение закупки, начальная цена договора (руб.)
	Наименование Подрядчика
	Номер и дата договора 

	Выполнение работ на устройство и восстановление освещения парка г. Кашира мкр. Ожерелье
	2 678 234,66
	2 008 676,03
(заключен на сумму 2 276 499,50)
	2 678 234,66
	ООО «Сборная»
	№2022.229071 от 26.12.2022

	ИТОГО
	2 678 234,66
	2 008 676,03
	2 678 234,66
	
	


            К проверке представлен акт о приеме - передачи объектов нефинансовых активов №0000-000094 от 11.01.2023, движимое имущество. В составе данного акта отражена «Осветительная система парка «Дубовая роща мкр. Ожерелье», в состав которой вошли:
- опоры ВЛ 0,38-10кВ в кол-ве 80 шт.;
- уличные светодиодные светильники в количестве 85 шт.
          В состав локального сметного расчета и акта выполненных работ по данному договору, вошли в документацию особо значимые виды работ:
- демонтаж опор ВЛ 0,38-10кВ в кол-ве 80 шт.;
- монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т в кол-ве 6,359768 т.;
- уличный светодиодный светильник 55 Ватт IO-STREET55 в количестве 85 шт.(установка).
Согласно представленной к проверке «Инвентарной карточки учета нефинансовых активов» от 30.01.2023 №0170 на баланс поставлен объект – осветительная система парка «Дубовая роща» мкр. Ожерелье, балансовой стоимостью 2 276 499,50 руб., в состав которой вошли важнейшие комплектующие:
-уличные светодиодные светильники на опорах (85 шт.);
-шкаф учета эл. энергии с оборудованием;
-блок управления в шкаф исполнении (распред.пункт) 1200*1000м;
-счетчик 3-х фазный;
-счетчик электронный Меркурий 3-х фазный;
-автомат 12,3-полюсный 100А 6 шт.;
-выключатели автоматические;
-прибор аппарат (пускатель в шкаф);
-выключатель;
-пускатели электромагнитные с кнопкой управления;
-оптико (фото) электрический прибор.
Работы оплачены по 225 КОСГУ, как за выполненные работы по существующему объекту основных средств.             
По исполнению вышеуказанного договора нарушений не установлено.
Плановые показатели смет на дату размещения закупки и фактическая приемка выполненных работ с учетом снижения первоначальной стоимости при проведении закупочных мероприятий:
	Наименование вида работ
	Плановое утверждение показателя финансирования ГРБС (руб.)
	Фактическое исполнение в рамках заключенных договоров (руб.)
	Проведение закупки, начальная цена договора (руб.)
	Наименование Подрядчика
	Номер и дата договора 

	Выполнение работ по замене и текущему ремонту элементов детских площадок и площадки для выгула собак на территориях парков г. Кашира и г. Кашира мкр. Ожерелье
	2 334 799,20
	2 299 000,00
	2 334 799,20
	ИП Быкова Ю.А.
	№2023.151100 от 13.08.2023

	ИТОГО
	2 334 799,20
	2 299 000,00
	2 334 799,20
	
	



Согласно техническому заданию, предусмотрено следующее приобретение, сборка и монтаж товара:
-«пирамида»2,7м из армированного каната -2шт.;
-детский городок 5620*4850*3360мм -1шт.;
-качели двойные на деревянных опорах с деревянными сиденьями со спинкой-1шт.;
-карусель без сидений мини-3шт.;
-качалка-балансир 2500*360*729мм-1шт.;
-стойка с баллоном для собак-1шт.;
-кольца 1080*2000-1шт.;
-барьер тройной-1шт.;
-бум кинологический для дрессировки собак-1шт.;
-горка-мостик 3000*600 *1500-1шт.;
-урна для собак-1шт.
Оплата за выполненные работы произведена по КОСГУ 225.
Приобретение объектов наружного освещения (фонарей), скамеек, урн, качелей, малых архитектурных форм и т.п. с учетом стоимости их установки, если таковая осуществляется поставщиком исходя из условий договора на их приобретение, согласно порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утв. Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н, расходы необходимо учитывать по 310 КОСГУ.
  Установлено нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, согласно классификатора 01.02.06.

Плановые показатели смет на дату размещения закупки и фактическая приемка выполненных работ с учетом снижения первоначальной стоимости при проведении закупочных мероприятий:
	Наименование вида работ
	Плановое утверждение показателя финансирования ГРБС (руб.)
	Фактическое исполнение в рамках заключенных договоров (руб.)
	Проведение закупки, начальная цена договора (руб.)
	Наименование Подрядчика
	Номер и дата договора 

	Текущий ремонт забора, сцены, туалета в парке г. Кашира
	940 590,00
	700 000,00
	940 590,00
	ИП Быкова Ю.А.
	№24 от 21.07.2023

	ИТОГО
	940 590,00
	700 000,00
	940 590,00
	
	


Такие активы, как «Сцена», «Забор», «Здание туалета», числятся в учете, на счете 101. Расходы оплачены по 225 КОСГУ.
По исполнению вышеуказанного договора нарушений не установлено.
4. Закупочная деятельность.
         На сайте Единой информационной системы закупок размещено Положение о закупке МАУК «Городской парк» в соответствии с Законом №223-ФЗ» (далее по тексту – Положение). Согласно Положения осуществлялась закупка товаров, работ, услуг в 2023 году с использованием подсистемы Электронный магазин ЕАСУЗ на сумму, не превышающую два миллиона рублей. При этом годовой объем закупок, который Заказчик вправе осуществить с единственным поставщиком, не превысил 25 процентов от общего годового объема закупок в 2023 году.
         Приказом руководителя учреждения назначена постоянно действующая комиссия о приемке результатов поставки товаров, выполненных работ и оказания услуг:
- приказ №23-ОД от 10.07.2022 года, приказ №7-ОД от 07.07.2023 года комиссия в составе: председатель комиссии – директор Кожадей О. С., члены комиссии: зам. директора Ротарь А. А., техник Мишутин Ю. А., культорганизатор Веренич С.В., специалист по закупкам Егорова Н. В.
	Контрактным управляющим на время проверки являлась: Егорова Н. В. приказ МАУК «Городской парк» №4 от 15.07.2021 «О назначении контрактного управляющего». Егорова Н. В. прошла обучение (повышение квалификации) в ООО «Академия профессионального управления» по программе: «Профессиональное управление государственными и муниципальными и корпоративными закупками». По результатам обучения выдан диплом о профессиональной переподготовке рег. №02348 от 13.03.2023.
	По данному вопросу нарушений не установлено.	
5. Выводы
При проведении проверки эффективности и целевого использования в 2023 году средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на благоустройство парков Муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк» (с элементами аудита в сфере закупок)», установлено целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа Кашира.
6. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия по результатам контрольного мероприятия. 
В Контрольно-счетную палату городского округа Кашира после получения акта по результатам контрольного мероприятия возражений и замечаний не поступало.
7. Представления и предложения
По результатам контрольного мероприятия составлены и направлены в адрес директоров МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» и МАУК «Городской парк» городского округа Кашира:
- представление №3 от 07.05.2024г. об устранении нарушений (исх. №91 от 07.05.2024):
1. Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира бухгалтерскую справку о переносе объекта некапитального строения «Навес над танцплощадкой парка Кашира-2» по стоимости 1 551 262,96 руб. на счет 101.22 или 101.32.
2. Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира бухгалтерскую справку о переносе объекта недвижимости «Фонтан городской парк Кашира-2» по стоимости 540 000,00руб. на счет 101.12.
3. Провести регистрацию объекта недвижимости «Фонтан городской парк Кашира-2».

- представление №2 от 07.05.2024г. об устранении нарушений (исх. №93 от 07.05.2024):
1. Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира бухгалтерскую справку о переносе объекта некапитального строения «Навес над танцплощадкой парка Кашира-2» по стоимости 1 551 262,96 руб. на счет 101.22 или 101.32.
2. Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира бухгалтерскую справку о переносе объекта недвижимости «Фонтан городской парк Кашира-2» по стоимости 540 000,00руб. на счет 101.12.
3. Провести регистрацию объекта недвижимости «Фонтан городской парк Кашира-2».

- информационное письмо с предложениями (исх. №92 от 07.05.2024г.):
1. Провести текущую инвентаризацию объектов недвижимого и движимого имущества, с учетом биологических активов.
2. При подготовке закупочной документации по 223ФЗ РФ, обеспечивать согласование финансовым управлением администрации городского округа Кашира коды бюджетной классификации расходов для верного отражения бюджетных операций в учете.
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